

Общество с Ограниченной Ответственностью «КомСервис»

660064, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Кольцевая, 3, пом. 81
тел: 236-14-54

ОГРН 1202400004212, ИНН/КПП 2464151934/246401001
Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
р/с 40702810000430019243
к/с 30101810145250000411

Исх № 134/25 от 30.04.2025

АО Енисейская ТГК-13
Главному инженеру филиала
Красноярская теплосеть
Кулаеву С.В.

График промывки и опрессовки внутренних
отопительных систем МКД к отопительному периоду 2025 -2026 г.


№ п/п	Адрес расположения	Месяц	Ориентировочная дата выполнения работ
1	пр-т Красноярский рабочий, 135	июль	11.07. 2025
2	ул. Александра Матросова,3	июль	09.07.2025
3	ул. Семафорная,181	июль	14.07.2025
4	ул. Кольцевая,3	май	28.05.2025
5	Красноярский рабочий 151	июль	10.07.2025
6	Кольцевая 20	июнь	11.06.2025
7	пр-т Красноярский рабочий, 191А	июль	08.07.2025
8	ул. Семафорная, 235А	июль	07.07.2025
9	Кольцевая, 28	май	29.05.2025
10	Кольцевая, 30	май	29.05.2025
11	Кольцевая,11	июнь	10.06.2025
12	Кольцевая 10	май	26.05.2025
13	Кольцевая 10А	май	26.05.2025
14	пр-т Красноярский рабочий, 191	июль	08.07.2025

№ Вх-2/25.2-69061/25-0-0
от 30.04.2025



15	ул. Матросова, 5Б	май	28.05.2025
16	ул. Кольцевая, 8	май	30.05.2025
17	ул. Кольцевая, 10Б	июнь	09.06.2025
18	ул. Матросова, 5	июль	09.07.2025
19	ул. Матросова, 9Б	июль	07.07.2025
20	ул. Кольцевая, 5	май	27.05.2025
21	ул. Кольцевая, 7	май	27.05.2025
22	ул. Гладкова, 16	май	21.05.2025
23	ул. Павлова, 59	июль	07.07.2025

Директор



Лукашенко С.Н.

Составлено:
руководителем всеми филиалами Красноярской
Теплоэнергетической компании (ТЭК-КК)
Курманов С.В.